



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ «СОШ им.П.П. Грицайа ст.Солдатской»

О.Е. Коновалов

Приказ от 20.07.2019 г. № 219

План мероприятий («дорожная карта») первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ «СОШ им. П.П. Грицайа ст.Солдатской»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственное лицо	Срок исполнения (2019 год)	Результат
1	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра	УО, Администрация школы	Июль	Сформирована нормативно-правовая база Центра
2	Назначение руководителя Центра	Руководитель ОУ	Август	Назначен руководитель Центра
3	Внесение изменений в Устав Учреждения	Руководитель ОУ	Июль-август	Внесение изменений в Устав Учреждения
4	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Руководитель ОУ Руководитель Центра	Июль-сентябрь	Сформирована нормативно-правовая база Центра
5	Создание интернет-страниц на сайте ОУ	Администратор сайта ОУ	Сентябрь	Происходит информирование общественности о деятельности Центра
6	Согласование дизайнпроекта, проекта зонирования и инфраструктуры Центра	Руководитель Учреждения Руководитель Центра	Июль	Определены зоны, согласована инфраструктура. Разработаны и принят дизайнпроекты Центра
7	Подбор и подготовка кадрового состава Центра	Руководитель Учреждения Руководитель Центра	Июль-Сентябрь	Пройдено обучение, получены свидетельства о повышении квалификации
8	Проведение «косметического»	Руководитель Учреждения	Июль-сентябрь	Созданы условия для реализации

	ремонта, приведение площадки ОУ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Завхоз Руководитель Центра		образовательных программ в Центрах
9	Оснащение Центра оборудованием, предоставляемым в рамках проекта Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР	Август	Созданы условия для реализации образовательных программ в Центре
10	Разработка, экспертиза и утверждение планов учебно-воспитательных, внеурочных и социально-культурных мероприятий Центра	Руководитель Центра	Июль-сентябрь	Разработаны и утверждены в установленном порядке документы по организации учебно-воспитательного процесса: учебный план, дополнительные образовательные программы на базе Центра, план учебно-воспитательных, внеурочных и социально-культурных мероприятий Центра
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра	Сентябрь	Сформированы группы, изданы приказы о зачислении обучающихся в Центр и о комплектовании групп
12	Открытие Центра в единый день открытия	Руководитель ОУ Руководитель Центра	23 сентября	Информационное освещение в СМИ. Обеспечение работы Центра в сроки, установленные федеральным координатором